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Resumo:  O artigo analisa a construção da nova sede do governo do estado 
de Minas Gerais inaugurada em 2010. Nele são examinadas as decisões de 
construir o complexo, a localização, o financiamento, a forma de contratação 
para execução e o licenciamento ambiental. O caso é estudado à luz de questões 
centrais da política de desenvolvimento urbano no Brasil. Conclui-se que 
a iniciativa, apesar de ter incorporado novos atores e processos às decisões, 
reiterou o tradicional padrão de relacionamento entre Estado, sociedade e 
grupos de interesse no contexto de grandes obras públicas.
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Abstract: This paper analyzes the construction of the new seat of Government 
of the State of Minas Gerais, the “Administrative City”, inaugurated in 2010. 
Subject to this analysis is the decision-making process to build the complex, 
its choice of location, financing, contracting form, environmental licensing. 
The case is studied in the light of the central issues of urban development 
policy in Brazil. The case study reiterated the existent pattern of relationships 
between State, society and interest groups on the one hand, but showed that 
new actors and processes were incorporated on the other.
Keywords: Metropolis. Urban development. Public policy. Public 
administration. Decision-making processes.
Introdução
O artigo examina a construção de um grande complexo para instalação 
da nova sede do governo do Estado de Minas Gerais, a Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo de Almeida Neves, na capital Belo Horizonte1. Para isto, 
faz-se inicialmente uma reflexão sobre padrões de decisão política frequentes no 
Brasil e presentes nas políticas urbanas, assim como sobre a relação entre investi-
mento público em desenvolvimento urbano e os interesses do setor privado e dos 
atores políticos. Trabalhou-se com a hipótese de que, apesar do Estado brasileiro 
ter sofrido reformas modernizadoras e democráticas em vários segmentos das 
políticas públicas, o mesmo não aconteceu com a políticas urbanas. Em seguida, 
é apresentada a obra e são examinados processos e atores envolvidos nas decisões 
de construí-la, onde fazê-lo, como financiar, contratar e executar a obra, além de 
aspectos administrativos, políticos e ambientais do empreendimento. 
Gramáticas políticas e laços público-privado em 
projetos urbanos
Tomemos como base a tipologia das diferentes gramáticas políticas exis-
tentes no Brasil, cunhada por Nunes (1999). O autor propõe quatro padrões 
interpretativos da relação entre o Estado e as instituições políticas formais no 
Brasil, os quais trata como “gramáticas políticas”. Estas gramáticas são enten-
didas como padrões institucionais mais ou menos persistentes que indicam a 
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existência de diferentes combinações dentro de uma mesma estrutura1. A pri-
meira gramática é a do clientelismo, entendido como “um sistema de controle 
do fluxo de recursos materiais e de intermediação de interesses (...) as unidades 
constitutivas do clientelismo são agrupamentos, pirâmides ou redes baseadas 
em relações pessoais que repousam em troca generalizada. (...) A participação 
em redes clientelistas não está codificada em nenhum tipo de regulamentação 
formal” (NUNES, 1999, pp. 40-41).
Quanto ao segundo elemento, o corporativismo, trata-se de uma gramá-
tica que no Brasil foi formalizada em leis que buscavam uma racionalidade 
destinada à criação da paz social entre o capital e o trabalho, da maneira com 
a entendia os artífices do um ousado projeto burguês de industrialização do 
governo Vargas. Embora desafiasse a natureza informal do clientelismo, o cor-
porativismo não foi capaz de destruí-lo.
O insulamento burocrático, classificado como terceira gramática, visa 
proteger o núcleo técnico de eventuais demandas distributivas e mesmo dos 
grupos burocráticos tradicionais. Ele reduz a arena de pressão de interesses 
populares, assim como de partidos políticos e organizações intermediárias. 
Segundo Nunes, esta forma de administração de interesses, iniciada nos gover-
nos Vargas e Kubitschek e desdobrada nos governos militares, não pode ser 
considerada como exclusivamente técnica e apolítica. 
Às três gramáticas mencionadas se opõe a quarta, o universalismo de 
procedimentos, associado ao princípio da igualdade perante a lei, compatível 
com a ideia de cidadania participativa em vigência de um sistema representa-
tivo com eleições competitivas e alternância de poder. O autor mostra como 
o governo Vargas, paradoxalmente, em arenas reduzidas embora de grande 
significação, combinava o insulamento burocrático com princípios do uni-
versalismo de procedimentos. É o caso da criação do Departamento de 
Administração do Serviço Público (DASP), responsável pela reforma do ser-
viço público que promovia a centralização da máquina do Estado e ao mesmo 
1. O objetivo do autor é, segundo suas palavras, “mostrar como a introdução do capitalismo moderno 
no Brasil interagiu com a criação de um sistema institucional sincrético, agora nacional e multiface-
tado, e não mais regional e dualista” (NUNES, 1999, p. 19).
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tempo institucionalizava o concurso público. O universalismo de procedimen-
tos também significou um recurso para aqueles que ficaram fora do governo 
no período de transição iniciada com a queda da ditadura Vargas em 1945 
e os dezenove anos que antecederam o golpe militar em 1964. Tendo como 
pano de fundo um projeto burguês de industrialização e de construção do 
Estado-nação contra a estrutura federativa da República Velha, as três formas 
interagiam com o clientelismo, combinando os padrões de racionalidade em 
andamento com favores pessoais e empreguismo
Com relação ao caso do brasileiro, Nunes faz uso da noção de gramáticas 
para explicar e caracterizar os diferentes padrões da relação Estado/sociedade. 
Se a forma do clientelismo é útil para se entender certas repetições culturais 
da relação personalista entre o Estado e a sociedade, o autor mostra como 
este padrão arcaico convive com o insulamento burocrático à primeira vista 
compatível apenas com um governo modernizante. Por outro lado, aponta 
como o corporativismo e o universalismo de procedimentos têm a capacidade de 
conviverem em um complexo arranjo de padrões modernos e arcaicos que se 
estabelecem nas relações do Estado com a sociedade. 
O inequívoco avanço analítico promovido por Nunes possibilitou a supe-
ração do entendimento dos padrões antigos e modernos como excludentes. 
Também criou recursos para o maior entendimento de fenômenos que vêm 
aparecendo em meio à ausência da reforma urbana no que se refere às formas 
recentes de negociações e surgimento de novos atores no âmbito das políticas 
públicas.
O Estado brasileiro, não tendo passado por reformas na área de política 
urbana, tem repetido padrões de transação que mantêm processos decisó-
rios históricos de negociação de recursos na solução da problemática urbana. 
Estando estes recursos concentrados no governo federal, algo nos estados e 
pouco nos municípios, a dependência financeira dos últimos torna-se também 
um problema político, sujeito a negociações que atuam em contextos econômi-
cos, partidários e eleitorais. (ROLNIK 2011). Nesse âmbito, é relevante analisar a 
gestão pública em projetos de infraestrutura urbana, examinando os interesses 
em jogo, a relação entre os entes federados, e suas conexões com o setor privado. 
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Em uma leitura atual da tipologia de gramáticas políticas definida por 
Nunes, Rolnik, Klintowitz e Iacovini (2011), demonstram que existe atual-
mente no âmbito das políticas urbanas no país a convivência de clientelismo, 
corporativismo, insulamento burocrático e universalismo de procedimento. 
Segundo os autores, o clientelismo, como sistema de intermediação de inte-
resses e troca de favores, encontra ambiente favorável na indistinção entre 
o público e o privado. O corporativismo, em especifico a organização dos 
interesses empresariais, é também reconhecido pelos autores que analisam os 
processos decisórios na política urbana. Por outro lado, podem ser identifica-
das em alguns processos da política de desenvolvimento urbano o insulamento 
burocrático, isto é, ilhas de racionalidade e de especialização técnica, que esta-
riam mais protegidas contra interferências advindas do plano político e social. 
Contudo, tal insulamento não parece ser possível no conjunto das decisões e, 
portanto, o que chega à parte técnica está permeável a processos decisórios 
controlados por outros atores. Outra é a aplicação, no conjunto da política, 
de procedimentos universais, isto é, regras validadas e utilizadas de modo a 
impedir discricionariedade e particularismos nas decisões do poder público, 
tais como as licitações e contratações públicas2. 
Na análise do papel desempenhado pelas empresas privadas e pelas buro-
cracias estatais na definição das políticas públicas deve-se, segundo Marques 
(1999), tomar necessariamente em conta as redes de interesses privados e 
redes pessoais. O autor examina a complexa estruturação de vínculos e redes 
de relações entre atores privados e públicos e mostra que a atuação das emprei-
teiras e a dinâmica do mercado nacional de obras públicas são permeáveis a 
interesses privados e a relações pessoais. Além disto, pese existir um arca-
bouço institucional que defina licitações e contratações como procedimento 
padrão da administração pública brasileira, não está eliminada a possibilidade 
de ocorrer favorecimento de interesses privados e também a cobrança de “taxa 
2. Rolnik, Klintowitz e Iacovini (2011) examinam, ainda, uma quinta gramática, que não constava 
no trabalho pioneiro de Nunes: a da participação. Eles concluem que esta, apesar de presente for-
malmente em alguns processos e de muitos atores apregoarem o seu uso, ainda não se inseriu 
completamente nos ambientes decisórios da política urbana no Brasil.
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de intermediação” por políticos e agentes públicos às empresas. 
Outra contribuição relevante a ser considerada sobre as estratégias de 
articulação entre grupos privados e governo no Brasil é a análise de Lazzarini 
(2011) sobre o que denomina “capitalismo de laços”. O autor examina as redes 
de propriedades e de laços corporativos, concluindo tratar-se de um “pequeno 
mundo”, constituído por um número limitado de atores, que se tornou ainda 
mais reduzido nos anos 90 após a formação de consórcios para concorrer nos 
processos de privatização de empresas públicas. 
Lazzarini se refere ainda às doações feitas por empresas privadas e consór-
cios aos candidatos nas campanhas eleitorais. Segundo ele, as doações são um 
bom negócio. O patrocínio aos políticos faz parte de uma “taxa de intermedia-
ção”, já sugerida por Marques (1999), mas significa mais do que isto. Trata-se 
de um emaranhado de contratos, alianças e estratégias de apoio entre interesses 
políticos e econômicos, estreitamente ligado ao uso de relações para explorar 
oportunidades de mercado ou para influenciar decisões. Enfim, os processos 
decisórios nos quais estão inseridas as políticas urbanas envolvem muitos inte-
resses e não estão isentos de conexões pessoais, políticas e partidárias.
O problema geral de investigação sobre investimentos em grandes obras 
urbanas articula os seguintes elementos: a gestão pública em processos de 
infra-estrutura e sua relação com o setor privado; a convivência de diversos 
estilos de relação sociedade/estado, aqui considerados como gramáticas polí-
ticas; a presença de redes de interesses privados e redes de interesses pessoais 
nos investimentos em obras públicas. A construção da Cidade Administrativa 
do governo de Minas Gerais (doravante CAMG no artigo) é considerado como 
um bom caso empírico para analisar algumas das relações mencionadas, em 
especial o insulamento burocrático e o corporativismo como formas de conec-
tar interesses de atores privados e gestores públicos. 
A CAMG é uma obra de grande porte, parte de uma robusta articulação com 
outras obras de infra-estrutura no projeto denominado “Vetor Norte” da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte3. Além disso, tem visibilidade nacional por 
3. No Vetor Norte, na última década, foram realizados importantes investimentos públicos em 
infraestrutura e investimentos privados nos setores de produção industrial e serviços. Dentre os 
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envolver grande volume de recursos financeiros e, sobretudo, por razoes políticas 
e partidárias. O governador Aécio Neves considerou a construção como um dos 
recursos para projetar-se no cenário nacional visando eleições presidenciais futu-
ras, o que explicaria a urgência da obra e a decisão de independência em relação 
à União para concretizá-la. A obra teve grande impacto econômico e social na 
região e, do ponto de vista do financiamento, o projeto guardou a especificidade 
de contar com recursos exclusivamente do governo estadual, condição que o 
diferencia da maioria dos investimentos no país do mesmo porte.
A pesquisa que embasou este artigo utilizou dados secundários, consul-
tados através de sites institucionais do governo do estado, das prefeituras da 
capital Belo Horizonte e de outros municípios da região, da Companhia de 
Desenvolvimento de Minas Gerais (CODEMIG) empresa financiadora e gestora 
das obras, do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal Regional Eleitoral. 
Foram consultados documentos públicos disponíveis nessas fontes. Além disso, 
foram buscadas informações nos arquivos de órgão público da área de meio 
ambiente. Contudo, houve dificuldade para encontrar nessas fontes informa-
ção clara sobre os processos decisórios e principalmente sobre os custos do 
empreendimento. Na imprensa foram encontradas muitas notícias, porém poucas 
informações substantivas sobre os pontos centrais que interessam à nossa análise. 
Além das fontes secundárias, foram consultados como fontes pri-
márias, através de entrevistas semi-estruturadas, a Intendente da Cidade 
Administrativa, dois diretores da empresa financiadora e gestora da obra, um 
técnico da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, um vereador da Câmara 
Municipal de Vespasiano e um deputado estadual de oposição ao governo. 
A decisão de construir o centro administrativo
A construção da Cidade Administrativa, ocorrida de 2006 a 2010, no eixo 
norte da cidade de Belo Horizonte4 é parte de um projeto maior do governo do 
investimentos públicos destacam-se: construção da Linha Verde (rodovia MG-10), do Aeroporto 
Industrial; do Anel Viário Contorno Norte; ampliação do aeroporto internacional de Confins.
4. A cidade de Belo Horizonte possui 2,3 milhões de habitantes, segundo o censo demográfico do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Região Metropolitana de Belo Horizonte, por 
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estado de Minas Gerais. Ela foi um dos chamados projetos estruturadores5 propos-
tos pelo governo estadual desde o início do primeiro mandato de Aécio Neves6. 
O objetivo final do conjunto de projetos seria “tornar Minas Gerais o melhor 
Estado para se viver”. Para tanto seria necessário “reorganizar e modernizar a 
administração pública estadual, promover o desenvolvimento econômico e social 
em bases sustentáveis e recuperar o vigor político de Minas Gerais” (GOVERNO DE 
MINAS GERAIS 2007). A construção do centro administrativo fez parte do item 
que diz respeito a “estabelecer um novo modo de operação do Estado, saneando 
as finanças públicas e buscando a eficácia da máquina pública, por meio de um 
efetivo ‘Choque de Gestão’” (idem). A partir de 2003 a promessa foi de reformar 
o Estado, equilibrar as finanças e chegar ao déficit zero. Para tanto o governo 
planejou um sistema de controle de resultados em sua administração implemen-
tando metas, avaliações de desempenho e incentivos seletivos por produtividade 
em todos os órgãos da administração estadual.
Estudos do governo previam que a economia gerada com a concentração 
dos órgãos públicos na CAMG seria de 92 milhões de reais anuais a partir de 
2010. Previa-se que a economia gerada fosse revertida para investimentos em 
outras áreas tais como saúde, educação, segurança e ações sociais. A economia 
seria gerada pela otimização dos serviços tais como a diminuição do número 
de recepcionistas e mensageiros, a utilização de ramais internos na telefonia, 
a redução da frota de veículos e o fim do pagamento de aluguéis e menor des-
locamento entre os órgãos (GOVERNO DE MINAS 2011).
sua vez, composta da capital e mais 33 municípios, tem uma população de aproximadamente 5 
milhões de habitantes.
5. Projetos Estruturadores são iniciativas estratégicas para atuação do Estado. No portfólio de 
Projetos do Governo de Minas Gerais havia 56 Projetos Estruturadores, organizados em Áreas de 
Resultados, isto é, “áreas focais” onde eram concentrados os esforços e recursos. 
6. Aécio Neves da Cunha, do Partido Social Democrático Brasileiro (PSDB), foi eleito para dois man-
datos como governador (2003-2006 e 2007-2010). No final de 2010 ele foi eleito senador. No mesmo 
ano, Antônio Anastasia, que fora vice de 2007 a 2010, foi eleito governador para o período 2011-
2014. Antes de ocupar o governo estadual, Aécio foi deputado federal por 4 mandatos consecutivos, 
de 1986 a 2002.
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No ato de inauguração da CAMG em 2010, no mesmo dia em que se come-
morou o “Centenário de Nascimento do Presidente Tancredo Neves”, seu 
avô, o governador Aécio Neves destacou que a centralização da administração 
pública estadual traria economia e dinamismo ao governo. As secretarias da 
administração, até então espalhadas pela cidade de Belo Horizonte, 43 órgãos 
e entidades ocupando 73 edifícios, agora se agregariam no mesmo espaço, 
visando a melhoria na prestação de serviços e melhorando as condições de 
trabalho dos funcionários estaduais.
O planejamento do governo mineiro situa, portanto, a construção da 
Cidade Administrativa no bojo da modernização da administração estadual. 
O tipo de planejamento na qual se insere está muito próximo do que Nunes 
(1999) denomina “insulamento burocrático”, ilhas de racionalidade e especiali-
zação técnica. Trata-se de fenômeno já conhecido na administração em Minas 
Gerais, comum no regime militar e anterior a ele7. Isto significa que o insula-
mento burocrático não foi uma gramática criada especificamente no governo 
Aécio Neves. Ela existiu no governo Juscelino Kubistchek como governador 
de Minas Gerais e se desdobrou em experiências posteriores, especialmente na 
construção de Brasília, conforme demonstrado por Nunes (1999). 
A Cidade Administrativa está localizada às margens da Linha Verde, 
nome dado ao complexo viário que inclui a rodovia MG-010, que une a capi-
tal Belo Horizonte ao aeroporto internacional Tancredo Neves, no município 
de Confins. O complexo, além dos 804.000 m² ocupados pela construção da 
Cidade Administrativa, dos quais 265 mil m² são de área construída, é formado 
ainda pelo Parque Estadual do Serra Verde, com 1.417.140 m². A construção é 
composta por três blocos: o primeiro é o Palácio Tiradentes, com 20.000 m², o 
segundo é formado pelos edifícios Minas e Gerais, cada um com 116.000 m² 
e o terceiro consiste em um centro de convivência com 4.500 m². 
O projeto arquitetônico da CAMG foi assinado pelo arquiteto brasileiro de 
renome mundial, Oscar Niemeyer. A escolha de Niemeyer provavelmente está 
7. Deve ser considerada, por exemplo, a formação de elites técnicas que remontam à Escola de 
Minas de Ouro Preto, fundada em 1876, mencionada por Dulci (1999) em elucidativo estudo sobre 
o desenvolvimento político e econômico do estado e da formação das elites dirigentes.
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relacionada ao projeto do governador Aécio de associar sua própria imagem 
política à do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, presidente que 
construiu Brasília, a sede do governo brasileiro inaugurada em abril de 1961. 
A decisão de construir o centro administrativo foi tomada no primeiro 
ano do primeiro governo Aécio Neves, em 2003. Como se verá a seguir, para 
concretizá-la não foi necessário negociar ou aliar-se com outros níveis de 
governo. O investimento também não foi submetido às regras de transparên-
cia pública e os recursos de visibilidade possibilitados pelo poder legislativo. 
O executivo estadual contava com o controle dos recursos financeiros neces-
sários ao empreendimento e, assim, não precisou buscar nem apoio financeiro 
do governo federal nem empréstimos externos para realizar o projeto. 
A decisão sobre a localização 
Uma vez tomada a decisão de construir o centro administrativo, foi neces-
sário definir onde ele se situaria. Situar a CAMG na região norte da capital 
mineira foi uma opção que envolveu decisões de natureza complexa. Até então 
esta era uma região que não contava com grandes investimentos do governo, 
sendo seu entorno um lugar de moradias modestas e sem infraestrutura ade-
quada. Num primeiro momento, o governo estadual aventou a possibilidade 
de construir o centro administrativo na região Oeste da capital, próxima ao 
centro, no local que abrigava um aeroporto de pequeno porte no bairro Carlos 
Prates. Segundo representantes do governo do Estado, o projeto não pôde ser 
concretizado ali porque o trânsito do local não comportaria o grande movi-
mento de veículos. Porém, o principal obstáculo era depender de cessão ou 
venda dos terrenos pela Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
(Infraero, empresa pública federal vinculada a Secretaria de Aviação 
Civil), o que, além da necessária negociação, poderia dilatar o tempo de con-
cretização da obra. 
Após descartar a alternativa da área do aeroporto do bairro Carlos Prates, 
foi pensada a possibilidade de ocupar um terreno na Avenida dos Andradas, 
no centro da capital. A cessão da área, pertencente em parte ao governo federal 
e em parte ao governo municipal, exigiria negociação entre as três esferas de 
governo e provavelmente requereria de um período maior para concretizar-se.
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O local finalmente escolhido, antigo hipódromo no bairro Serra Verde, 
foi a terceira opção. Ela proporcionou uma maior rapidez nas negociações, por 
não implicar trâmites com a União. A decisão foi tomada em 2006 e a desa-
propriação iniciada em 2007, um tempo muito curto levando em conta que 
eram vários proprietários, o que mostra o poder de compra e negociação do 
governo do Estado8. Embora pertencente ao município de Belo Horizonte, a 
área encontra-se próxima ao limite do território, em uma zona de conturba-
ção com outros municípios. O governo obteve a posse do terreno para iniciar 
a construção, embora até o final de 2011, meses após a inauguração da CAMG, 
a escritura estivesse pendente devido a processos judiciais envolvendo alguns 
dos proprietários. 
Não podemos desconsiderar a inserção na CAMG no conjunto dos impor-
tantes mudanças e impactos provocados por diversas outras obras no Vetor 
Norte da região metropolitana. Contudo, está claro que as transformações 
ocorridas e que ainda estavam em planejamento não foram a motivação ini-
cial para a instalação do centro administrativo nessa localização, visto que o 
governo estadual buscou antes outras alternativas.
Dado o contexto mencionado, pode-se inferir que a decisão de construir 
envolveu um projeto de governo, uma burocracia especializada, e a necessidade 
de a obra ser inaugurada ainda no governo Aécio Neves como parte da cam-
panha de projeção de seu nome para futuras eleições presidenciais. 
Financiamento e execução
A obra teve início em dezembro de 2007 e foi inaugurada em março de 
2010 quando se encerrava o segundo mandato de Aécio Neves. Não houve 
financiamento por parte das prefeituras ou do governo federal, ou empréstimos 
privados ou de instituições multilaterais. Esta é uma característica importante 
a ser assinalada, em razão do porte da obra, do volume de recursos envolvidos. 
Ademais, deve ser dito que existiam necessidades de investimentos e carências 
8. “A primeira conversa entre o Jockey Clube de Minas Gerais e o governo estadual sobre a desapro-
priação do Serra Verde ocorreu em junho de 2005.Disponivel em: <http://www.lagoasanta.com.br/
reportagens/mg10_serra_verde_centro_adm_gov_mg.htm> Acesso em: 11 nov de 2011.
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em diversos setores e áreas geográficas do estado que competiam pelo uso dos 
recursos destinados ao projeto. 
Quando foi anunciada a realização do empreendimento, no início do 
primeiro mandato, o governador chamou a atenção para as vantagens que 
representava a Parceria Público Privada (PPP), estratégia que seria empregada 
no projeto. A ideia fundamental deste arranjo baseava-se no que era conside-
rado como vantagens do investimento da iniciativa privada em obras públicas 
e a consequente agilidade no ritmo da obra, além de ganhos de economia para 
o poder público que, acreditava-se, essa parceria traria. Posteriormente, porém, 
foi abandonada essa estratégia e o governo decidiu financiar o empreendimento 
inteiramente com recursos públicos através da CODEMIG.
A CODEMIG, criada em 2003 pela lei nº 14.892 a partir da junção de 
diversas empresas9, é uma empresa de economia mista que tem como acio-
nista majoritário o estado de Minas Gerais (98%). A empresa realiza projetos, 
obras e serviços, principalmente de infra-estrutura, atua também na área de 
mineração e turismo, em parcerias com o setor privado. Na mineração sua 
principal atividade é a exportação de minérios com destaque para a exportação 
de nióbio. A empresa atuou no projeto da CAMG sob orientação da Secretaria 
de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, SEPLAG, responsável 
técnica formuladora dos já mencionados Projetos Estruturadores. 
Sendo a CODEMIG financiadora da obra, buscamos nessa empresa a pres-
tação de contas que mostrasse os custos envolvidos na construção da Cidade 
Administrativa, porém não obtivemos orçamentos que indicassem completa-
mente os gastos esperados, os aprovados e os executados na obra10. 
No ano 2003 o custo previsto pelo governo estadual para o investimento 
era de R$ 880 milhões. Porém o custo final aproximado pode ter sido pelo 
menos o dobro desse valor, considerando-se os valores apresentados ao Tribunal 
de Contas (TABELA 1). 
9. São elas: COMIG (Companhia Mineradora de Minas Gerais), da CDI (Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais), da TURMINAS (Empresa Mineira de Turismo) e dos ativos da CODEURB 
(Companhia de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais), empresa já extinta.
10. Dois diretores da empresa concederam entrevista às autoras, mas não forneceram os dados solicitados.
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Tabela 1: Gastos relativos à construção da CAMG mencionados nos relatórios 
anuais de prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado.




2007* Sem informação 80.000.000,00
2008 382.828.528,63 392.716.837,76
2009 766.829.586,29 834.322.061,36
2010 499.177.339.36 Sem informação
Elaboração das autoras. 
Fontes: TCE. Relatórios Anuais de Contas do Governador.
Apesar de o governo estadual ter divulgado que o investimento foi de res-
ponsabilidade exclusiva da CODEMIG e que não foram utilizados recursos do 
Tesouro do Estado, foram empregados recursos fiscais nas obras necessárias à 
existência da CAMG como o entorno e os acessos viários11. Consta no relatório 
apresentado pelo governo estadual ao Tribunal de Contas sobre o exercício 
2010 que a despesa com o Centro Administrativo desde 2004 fora de aproxi-
madamente RS 1,7 bilhões, dos quais cerca de RS 1,4 bilhões foram investidos 
pela Codemig e o restante teria saído dos cofres do governo estadual. O rela-
tório apresentou ainda alguns itens de ações faltantes e que demandariam 
recursos financeiros. São elas: viabilizar a operação do CAMG, concluir obras de 
estruturação de acessos, desapropriar áreas estratégicas no entorno e realizar 
melhorias na infraestrutura urbana próxima, iniciar a construção do Batalhão 
do Corpo de Bombeiros, executar a obra do prédio de serviços do centro 
administrativo, construir trincheira e alças de acesso à cidade administrativa.
11. Os relatórios anuais das contas do governador, prestação de contas enviadas ao TCE-MG pelo 
governo do Estado, permitem que sejam vistos alguns valores, mas sem especificação detalhada 
dos gastos com a Cidade Administrativa ou das contas da CODEMIG.
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Com base nos dados recolhidos na investigação – fornecidos pelo governo 
estadual e consultados no TCE - não é possível afirmar com precisão quanto 
custou o investimento, incluindo todos os elementos que foram necessários 
para viabilizar o conjunto da obra12. Sabe-se, com base em informação forne-
cida pela Intendente da CAMG13 que o pagamento pelo terreno estava fora dos 
valores declarados no investimento. Em relação à compra do terreno do Jóquei 
Clube, a indenização ao expropriado foi de R$ 24.095.395,9414, não havendo 
informação sobre as indenizações aos proprietários de outros terrenos vizinhos.
Atores privados na execução do projeto e um tipo de 
corporativismo
Foram três os consórcios de empresas vencedoras na licitação pública para 
construção da Cidade Administrativa, divididas em três lotes. Obtiveram o 
lote 1: Camargo Corrêa, Mendes Júnior, Santa Bárbara Engenharia. O lote 
2: Norberto Odebrecht, OAS e Queiroz Galvão. O lote 3: Andrade Gutierrez, 
Via Engenharia e Barbosa Mello. 
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)15 todas as 
empresas dos lotes 1 e 2 foram doadoras de recursos ao PSDB para a campa-
nha em 2010 dos candidatos a governador e senador, respectivamente Aécio 
Neves e Antônio Anastasia. Empreiteiras de menor porte, que não participa-
ram nos consórcios, também foram financiadoras da eleição do governador. 
Elas não tiveram espaço no projeto da CAMG mas participaram em obras do 
governo estadual em outros programas de investimento. As fontes consultadas16 
12. Membros da oposição no legislativo estadual, críticos do projeto, relataram dificuldades seme-
lhantes em obter informações pormenorizadas, apesar de diversas tentativas para ter acesso aos 
dados junto à CODEMIG e ao Tribunal de Contas do Estado.
13. Em entrevista concedida às autoras em 24/8/2011.
14. Informação prestada às autoras pela Intendente da Cidade Administrativa, por correio eletrônico.
15. Portal www.tse.jus.br. O portal na internet do Instituto Transparência Brasil relaciona as doações 
por partido, permitindo uma visão mais adequada e identificação de financiamento por cargos.( 
Fonte: <http://www.asclaras.org.br/@index.php?ano=2010>
16. Relatórios de Atividades de Comunicação da CODEMIG, obtidos no arquivo da Superintendência 
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revelam ainda a existência, além das empreiteiras executoras, de outros tipos 
de empresas que tiveram contratos importantes no contexto da construção e 
implantação da CAMG.17
Em uma tentativa de maior entendimento da forma como as empresas se 
agrupam e relacionam com o Estado, vale a pena recorrer novamente à tipolo-
gia de Nunes (1999) no que se refere à gramática do corporativismo. Através 
das contribuições de Schmitter (1971) sobre uma maneira nova de corpora-
tivismo, pode-se tentar avançar naquilo que Nunes (1999) descreve e analisa 
como corporativismo. O trabalho de Schmitter parece ganhar mais sentido 
hoje no Brasil do que na década de oitenta quando gerou uma viva discussão 
na academia. Inicialmente, seu estudo chamava atenção para uma situação de 
negociação pouco conhecida no país, os hoje chamados processos de concer-
tação entre capital e trabalho intermediados pelo Estado.
Pensada e estabelecida pelo governo Vargas, o corporativismo, esta forma 
sólida e persistente no Brasil - a ponto de ser considerada gramática fundamental 
na constituição da política e da economia brasileira - apresenta novas manifes-
tações. Se o corporativismo no Brasil, uma experiência tipicamente varguista do 
atrelamento dos sindicatos ao Estado, se caracterizava basicamente pela presença 
do Estado regulando a sociedade através do sindicato e do aparato do Ministério 
do Trabalho, hoje ele parece ter ganhado novas formas. Logo, não seria útil o 
conceito de corporativismo apenas em sua nuance varguista.
Com a democratização brasileira a discussão pode ser reacendida para se 
entender como os setores mais organizados da sociedade ganham seu espaço 
de negociação junto ao Estado e, no que interessa a este artigo, eventual-
mente controlam o processo de tomada de decisões em torno das construções 
de obras de infra-estrutura urbana. A experiência das empreiteiras, que têm 
acesso ao Estado e sua burocracia técnica encapsulada e centros de decisão, 
poderia, com alguma cautela, ser vista como uma forma de corporativismo 
Regional de Regulação Ambiental, SUPRAM Central-Metropolitana (Belo Horizonte).
17. Destacamos as empresas de consultorias. A Lume Estratégia Ambiental foi responsável pelo 
projeto de licenciamento ambiental. Quanto às consultorias empresariais, trabalharam a Price 
Consultoria, a Auge Consultoria de Sistemas de Gestão e a “Idéia Comunicação Empresarial”.
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na sua vertente empresarial. Nesse sentido é também relevante apontar que 
modernamente, sobretudo em países europeus de capitalismo avançado, a 
presença dos setores mais organizados da sociedade dentro do Estado garante 
espaços especiais de negociação18.
Críticas e louvores ao projeto 
A prefeitura de Belo Horizonte, desde 1993 em oposição ao governo 
estadual, a qual se arrefeceu no final da década seguinte, não parece ter apresen-
tado resistência ao projeto da CAMG. Quanto aos atores de outros municípios 
vizinhos, as prefeituras de Vespasiano e em menor grau de Sabará, através das 
Câmaras Municipais apresentaram questões e se dispuseram ao diálogo. Das 
cidades afetadas pela instalação da CAMG, pode-se ter conhecimento da discus-
são travada em Audiência Pública na 1ª Reunião Extraordinária da Comissão 
de Participação Popular, realizada em 18/03/2010. A Audiência Pública con-
tou com participantes da população dos municípios de Vespasiano, São José 
da Lapa, Santa Luzia, Sabará e Ribeirão das Neves. Na ocasião, o prefeito de 
Vespasiano afirmou não ter havido sequer informação aos prefeitos do entorno 
por parte do governo do Estado. Segundo ele:
Ninguém sabe da verdade, talvez pela falta de planejamento do governo 
do Estado, que não fez as audiências públicas antes de iniciar as obras da 
Cidade Administrativa, por não ter chamado os prefeitos do entorno para 
falar dos impactos, para mostrar as proposições, os investimentos que seriam 
feitos na região. Nada disso foi feito. Veio, de cima para baixo, uma impo-
sição arbitrária, unilateral, e todos tivemos de aceitar. Por isso é salutar que 
se dê prosseguimento a iniciativas como esta que está sendo feita aqui, para 
18. A respeito do desenvolvimento do fenômeno em suas formas empíricas, Lijphart (2003) distingue 
dois tipos de neocorporativismo. O primeiro é o “corporativismo social”, no caso das organizações de 
trabalhadores se afirmarem através de acordos com o Estado, em busca de consensos sobre medi-
das socioeconômicas, caso típico da indústria automobilística alemã. O outro, ao qual denomina 
“corporativismo liberal”, é o caso em que as associações comerciais e industriais se fazem presentes 
no aparelho do Estado, cujo exemplo é a Suíça.
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ajudar o cidadão que irá receber os benefícios ou que irá sofrer com a queda 
da qualidade de vida da nossa região.19
A participação da mídia merece ser considerada. A CAMG ficou em evi-
dência, no entanto a informação sobre os processos decisórios e de execução 
foi pouco profunda e com frequência limitou-se ao que o governo se propôs 
a divulgar. O projeto se destacou na mídia principalmente pela publicidade 
patrocinada pelo governo do estado e pela empresa responsável20. O governo 
do Estado teve gastos substantivos com publicidade, incluindo aquela relativa 
ao centro administrativo sem, contudo, fornecer suficiente informação sobre 
os recursos utilizados na obra.
Outros atores estratégicos como empresas de publicidade estiveram, jun-
tamente com pessoas do círculo mais próximo ao governador, estrategicamente 
posicionadas nas decisões de como se manifestar em relação às críticas, sobre 
o que divulgar e a quem responder quando o assunto fosse a CAMG21.
Quanto à participação do legislativo estadual, não se pode dizer que 
tenha sido vigorosa, mesmo se durante a construção da obra o Partido dos 
Trabalhadores tenha tentado formar um bloco de oposição capaz de exigir 
transparência nos custos e encaminhamento da obra. A ampla maioria do 
governo na Assembleia Legislativa lhe garantiu aprovação dos seus projetos, 
inclusive o da CAMG. Deputados de oposição viram no empreendimento não 
uma prioridade administrativa ou econômica, mas sim um projeto de projeção 
política do governador.
19. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Notas taquigráfica da Primeira Reunião 
Extraordinária da Comissão de Participação Popular, realizada em 18/03/2010.
20. Embora os gastos da CODEMIG com publicidade não se resumam à cidade administrativa sendo 
responsável também pela área de turismo, a CAMG foi sua obra mais importante no período. De 
acordo com o “Relatório Anual das Contas do Governador” de 2010 (TCE-MG 2010) o total das “des-
pesas com publicidade” da CODEMIG foi de R$ 158.908.854,75. No item “despesas controladas pelo 
Estado”, a empresa gastou R$ 11.262.049,75, correspondendo a 7,09 % do total dos gastos. 
21. Relatório do V do Programa nº 12, de Comunicação Social da CAMG encaminhado pela CODEMIG 
à Superintendente da Região Central Metropolitana de Meio Ambiente, em 13/08/2009.
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O projeto político mencionado diz respeito ao interesse de Aécio Neves 
em candidatar-se à presidência da República. Com a CAMG, o governador, bus-
cou, além de trazer consigo a tradição política e a imagem do carisma de seu 
avô, Tancredo Neves, e junto com ela o sentimento de um sonho interrompido 
com sua morte, quis trazer também a imagem do mineiro moderno e empreen-
dedor ao associar sua figura à de Juscelino Kubistchek. Em sendo um político 
considerado jovem, que se apresenta como herdeiro de duas personalidades 
das mais importantes da política brasileira, representantes da tradição e da 
modernidade, pode-se ver a construção da Cidade Administrativa como a obra 
fundamental de seu projeto como futuro candidato à Presidência da República. 
A inauguração do centro administrativo foi organizada como um evento capaz 
de projetar estes dois elementos. Nela estiveram presentes políticos como o 
vice-presidente, o presidente do Supremo Tribunal Federal, governadores e 
deputados federais, além de personalidades artísticas e culturais22.
Licenciamento Ambiental
Em obras de infraestrutura o processo de decisão referente à regulação 
ambiental é um fator importante. O licenciamento da CAMG merece ser des-
tacado porque também pelo fato de que o governo de Minas Gerais obteve 
uma agilidade pouco usual no processo, considerando-se a dimensão e com-
plexidade do projeto. 
22. No evento, o hino nacional foi interpretado por Fafá de Belém. Milton Nascimento interpretou 
“Coração de estudante”, canção símbolo da luta pelas eleições diretas nos anos 80 e à figura de 
Tancredo Neves. Não poderia faltar no evento a interpretação do “Peixe vivo”, a canção preferida 
de JK. O representante de Niemeyer, arquiteto José Carlos Sussekind associou o projeto à admi-
nistração de JK que começara há quase 70 anos, com a construção do conjunto arquitetônico da 
Pampulha em Belo Horizonte. Referindo-se à Cidade Administrativa afirmou: “Niemeyer decidiu 
que esse prédio precisava mostrar o Brasil (sic) que em Minas, em Belo Horizonte, houve uma 
civilização que foi capaz de levar a tecnologia do concreto da construção ao limite supremo da 
audácia inigualável por nenhum povo do mundo. Esse prédio tem que traduzir a majestade do 
Estado de Minas Gerais, não menos do que isso’. Disponível em: <http://www.lagoasanta.com.br/
reportagens/mg10_serra_verde_centro_adm_gov_mg.htm> Acesso em: 11 nov de 2011.
Decisões para a construção da Cidade Administrativa em Belo Horizonte
O Público e o Privado · nº 32 · jul/dez · 2018 247
A área de conurbação na qual se insere a CAMG inclui, além de Belo 
Horizonte, os municípios de Santa Luzia e Vespasiano e o entorno os muni-
cípios de Ribeirão das Neves, Sabará, Matozinhos, Confins e Pedro Leopoldo. 
Pelo porte do empreendimento e a abrangência dos seus impactos, a obra 
deveria ser submetida às normativas de licenciamento do Conselho Estadual 
de Política Ambiental, COPAM23.
O Plano de Controle Ambiental, elaborado por uma empresa contra-
tada, foi apresentado em agosto de 2007. A Superintendência Regional de 
Regulação Ambiental, SUPRAM Central- Metropolitana (Belo Horizonte) da 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável emitiu 
parecer único para subsidiar o julgamento do pedido de Licença de Operação 
para a construção da CAMG pleiteado pela CODEMIG. As licenças prévias para 
instalação foram concedidas em julho e novembro de 2007 e o processo de 
Licença de Operação formalizado em outubro de 2009. 
No caso de Belo Horizonte, em ofício emitido pelo Secretário Municipal 
de Políticas Urbanas em 19/01/2007, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 
deu assentimento ao empreendimento, para fins de licenciamento ambiental. 
Na área onde se encontra a CAMG, uma parte da mata que compõe a reserva 
ambiental, lugar onde está prevista a implantação do Parque Serra Verde per-
tencente ao governo da capital. 
No caso das preocupações com a preservação do meio-ambiente, a 
forma de manifestação organizada da sociedade civil se fez sentir através da 
Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente, AMDA, entidade reconhe-
cida e atuante no cenário de defesa da ecologia em Minas Gerais. A entidade 
discordou da concessão da Licença de Operação e considerou que, diante da 
importância do patrimônio ambiental e científico da região cárstica, o assunto 
deveria ter sido levado ao COPAM, não podendo ter sido concedida de forma 
23. Os documentos consultados referem-se à Licença Prévia dada pela Fundação Estadual do Meio 
Ambiente, FEAM, com data de julho de 2007. Neles constam os condicionantes a serem cumpridos 
para formalização do processo de Licença de Instalação, os quais se referem a aspectos de circu-
lação, patrimônio, água, limpeza urbana, tráfego, energia elétrica, encostas e terrenos, transporte, 
estacionamento, áreas de preservação a serem suprimidas e a serem conservadas.
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alguma, licença “ad referendum” pela Secretaria Estadual (SEMAD). Além de 
propor reconsideração da mesma, a entidade solicitou que o parecer técnico 
incluísse os compromissos assumidos em relação ao Vetor Norte de Belo 
Horizonte que não foram cumpridos pelo governo do estado. São eles: estudos 
não produzidos referentes à identificação de áreas para criação e implantação 
de proteção integral de domínio público e privado, o que envolve levantamento 
preliminar de custo de aquisição de terrenos, identificação de reservas legais e 
áreas de preservação permanente e alocação de recursos internos para o rela-
tório indicativo das áreas protegidas.
 A AMDA entregou carta ao governador, em comemoração ao dia do Meio 
Ambiente, cobrando os compromissos ambientais assumidos pelo governador 
por ocasião da licença prévia24. Em outra carta aberta ao Governo, quatro dias 
após a inauguração da obra da CAMG, a entidade apontou que o governo esta-
dual não poupou recursos financeiros e esforços para a rápida a construção e 
denunciou a “morosidade das ações necessárias à implantação do Sistema de Áreas 
Protegidas- SAP Vetor Norte”. Apontou que as
 (...) ações fundamentais à criação e instalação do SAP, como levantamento 
da situação de Reservas Legais que funcionarão como conectividade entre 
as áreas a serem protegidas, ainda não foram feitos. Os estudos de caracte-
rização dessas áreas não foram concluídos. As medidas necessárias à criação 
das Unidades de Conservação (...) não foram realizadas. O compromisso de 
fortalecer o policiamento ambiental na região também não. E os recursos 
prometidos, nunca apareceram. (AMDA, 2010).
 A associação alertou ainda para os perigos da degradação do patrimônio 
natural e científico da Região Carste de Lagoa Santa, em razão da especulação 
imobiliária e a atração e deslocamento avança sobre a região.
Até que ponto os compromissos ambientais não cumpridos, denuncia-
dos pela associação poderiam ser capazes de deslegitimar, em alguma medida, 
a importância da obra? O mais provável é que esta bandeira só teria ganho 
24. Solenidade realizada no Palácio da Liberdade em junho de 2009.
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espaço caso houvesse algum ônus para o estado no seu descumprimento. Isto 
suporia uma sociedade civil muito organizada e sensível às questões ambientais 
e à importância das grutas, pinturas rupestres, seu sistema hídrico e os regis-
tros de um passado muito remoto que estão aí contidos. Contudo, a sociedade 
não demonstrou ter ficado muito sensível a estas questões, que parece ficaram 
em segundo plano com relação às promessas de prosperidade feitas em um 
ambiente de propaganda intensa e informação controlada.
Considerações finais
O caso da Cidade Administrativa Tancredo Neves, nos contextos da antiga 
e nova conjuntura das obras de infra-estrutura urbana no Brasil apresenta parti-
cularidades. Foi uma obra independente no cenário das disputas pelos recursos 
do governo federal assim como de Emendas Parlamentares. O governo estadual 
a executou em condições de tempo e divulgação totalmente controlados por ele. 
Além das grandes empresas de construção civil, nesse processo estiveram pre-
sentes empresas de consultorias especializadas em marketing, meio-ambiente e 
gestão, relacionando-se com uma burocracia racional e encapsulada, até onde se 
pode ver, de pressões políticas paroquiais e imediatas. O aparato administrativo 
montado pelo estado de Minas Gerais, além de pretender ser um exemplo de 
racionalidade administrativa, também difundia incessantemente o ideário da efi-
ciência. Por outro lado, a existência de velhas conexões com empresas privadas, 
ainda que possam parecer modernas por seu porte e pela tecnologia empregada 
nas construções, guarda elementos de ligações pessoais e político-partidárias nos 
moldes da velha maneira de fazer política. 
Revelou-se difícil demonstrar, em uma investigação empírica de caráter 
acadêmico, a existência de amizades pessoais do então governador com dire-
tores de empresas responsáveis pela construção da CAMG. Não é próprio da 
pesquisa acadêmica, por exemplo, fotografar atores políticos proeminentes em 
viagens recreativas em jatos particulares com diretores de empresa construtora 
de uma obra. Isto tampouco provaria que houve favorecimento. O estudo rea-
lizado baseou-se em dados oficiais, contudo permitiu identificar lacunas na 
informação disponibilizadas pelos órgãos do governo estadual e apontar que 
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o sistema de negociação e financiamento relativo à obra ficou protegido pelo 
controle excessivo das informações. 
O estado de Minas Gerais, tendo uma burocracia moderna insulada, 
livre de pressões advindas do legislativo e da sociedade, permitiu que a obra 
fosse feita em tempo recorde, sem sofrer descontinuidade. Controlando todo 
o processo de decisão e execução e sem sofrer constrangimentos de ordem 
orçamentária, foi possível que seu ousado projeto pudesse consistir em uma 
peça importante na construção da mensagem de que o estado de Minas Gerais 
seria um exemplo de governo moderno e eficiente para o país. Esta mensagem 
se conectava ao plano político do governador Aécio Neves para a presidência 
da República como portador de um projeto de modernidade, sugerindo uma 
síntese de juventude e tradição política herdada do avô, Tancredo Neves. A 
Cidade Administrativa tem característica de obra arrojada que se projeta no 
tempo, porém foi, ao mesmo tempo, forjada nos velhos moldes dos períodos 
passados. A mensagem de que o estilo empreendedor de Minas Gerais, asso-
ciado à figura de Juscelino Kubitscheck, poderia representar uma alternativa 
para o Brasil dos anos 2000 foi compatível com o ritmo da obra, com suas 
características arquitetônicas que evocam Brasília e, sobretudo, com a mensa-
gem de racionalidade administrativa conduzida pelo planejamento. Estilo que, 
em termos de divulgação para a população através dos meios de comunicação, 
foi construído pela ideia do “choque de gestão”. 
Finalmente há que se considerar que a gramática do “insulamento buro-
crático”, por definição, tem mais chance de se efetivar longe das pressões 
midiáticas, fonte de expressões de vários interesses e especialmente da socie-
dade ativa. Aí se coloca novamente a questão do sincretismo de gramáticas de 
que trata Nunes. A cada novo contexto, novos arranjos de gramática? Haveria 
chances de prever os arranjos em escala nacional? A teoria assinala que, no 
Brasil o “sincretismo de gramáticas” é um recurso mais profícuo de enten-
dimento e explicação do que a velha lógica dualista. O que temos à frente 
parecem ser possibilidades quase caleidoscópicas de arranjos de velhas e novas 
formas de governar.
Decisões para a construção da Cidade Administrativa em Belo Horizonte
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